

四万十町文化的施設「図書館情報システム」構築委託業務の進捗状況

▶図書館情報システムの導入までの経過・スケジュール概要

令和4年度

RFI実施（受付）	8月12日（金）～9月20日（火）
RFIヒアリング	10月12日（水）、10月18日（火）、 10月19日（水）、
追加ヒアリング	11月22日（火）

令和5年度

公募型プロポーザル実施要領・仕様書作成	6月13日（火）
公募型プロポーザル	6月13日（火）～7月14日（金）
プレゼンテーション審査（審査委員会）	7月18日（火）
結果の通知	7月20日（木）
契約締結	9月1日（金）
図書館情報システム導入・移行作業	9月1日（金）～12月28日（木）
臨時休館（システム移行）	12月22日（金）～27日（水）
※年末年始休館 12月28日（木）～1月4日（木）まで連続して休館	
新システム稼働	令和6年1月5日（金）

▶導入システム名 ELCIEO（エルシエロ）／京セラコミュニケーションズ

契約先 株式会社高知電子計算センター

▶新図書館情報システムの特徴（機能強化）注：現時点の予定

- 図書館本館・分館・移動図書館 オンライン・リアルタイム処理を可能に
- 貸出券のかわりにスマホにバーコード表示をさせて貸出処理を可能に
- 図書館内の蔵書検索はタブレットを使用（WebOPAC）
- WebOPAC（インターネット上での蔵書検索等）機能の強化
 - ・インターネット上で蔵書検索➡予約や、貸出中の資料の延長手続きを可能に
 - ・読書活動支援機能として、自身の読書記録を可能に（利用者個人の設定による）
- スマホ専用の蔵書検索画面等の表示を可能に

▶その他の特徴

【拡張性】学校図書館との連携