

事業推進スケジュール（令和 6 年 6 月まで記載）

	令和 5 年							令和 6 年					
	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
四万十町地域公共交通 活性化協議会	第 1 回 開催			第 2 回 開催			第 3 回 開催			第 4 回 開催			第 1 回 開催
四万十町地域公共交通会議	第 1 回 開催						第 2 回 開催						第 1 回 開催
地域公共交通計画の作成		●————→ 素案 作成					(調整) ●	パブコメ 実施	(調整) ●	策定 ○			
地区別意見交換		実施	実施	実施	実施								
バス利用者アンケート調査		実施	実施										
個別ヒアリング		実施	実施	実施	実施								
コミバス利用者懇談会			実施										
関係者ヒアリング		実施											
計画書とりまとめ													
公共交通網再編計画の作成				作業 開始 ●	●————→ 作成 ○								
利便増実施計画素案の検討									●-----→			作成 ●	策定 ○

地域公共交通活性化協議会における主な協議内容

第 2 回 活性化協議会	第 3 回 活性化協議会	第 4 回 活性化協議会	令和 6 年度 第 1 回 活性化協議会
・地域公共交通計画策定に向けた各種調査結果の報告 ・地域公共交通計画のとりまとめ方針	・地域公共交通計画素案について	・パブリックコメントに対する意見 ・地域公共交通計画の策定	・地域公共交通計画認定申請書について ・地域公共交通特定事業の導入について